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52/227. Sistema Integrado de Información de Gestión

La Asamblea General,

Recordandosu resolución 43/217, de 21 de diciembre de 1988,

Habiendo examinadoel noveno informe del Secretario General sobre la marcha del proyecto de
Sistema Integrado de Información de Gestión1 y el informe conexo de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto2, así como el informe de la Junta de Auditores sobre la auditoría
especial actualizada del proyecto de Sistema Integrado de Información de Gestión3,

1. Observa las dificultades inherentes a la ejecución del proyecto de Sistema Integrado de
Información de Gestión;

2. Expresa su preocupaciónpor el hecho de que la magnitud y complejidad del proyecto de Sistema
Integrado de Información de Gestión hayan sido subestimadas desde su inicio;

1 A/52/711.

2 A/52/828.

3 A/52/755, anexo.
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3. Expresa también su preocupaciónpor el hecho de que no se hayan aplicado cabalmente las
recomendaciones formuladas por la Junta de Auditores en su informe de fecha 21 de noviembre de 1994
sobre la auditoría especial del proyecto de Sistema Integrado de Información de Gestión4;

4. Expresa su profunda preocupaciónpor las conclusiones a que llegó la Junta de Auditores en su
informe sobre la auditoría especial actualizada3;

5. Hace suyaslas observaciones y recomendaciones formuladas por la Junta de Auditores en su
informe sobre la auditoría especial actualizada;

6. Toma notade las medidas correctivas adoptadas por la Administración en relación con las
recomendaciones de la Junta de Auditores;

7. Pideal Secretario General que tome medidas de inmediato para que las recomendaciones de la
Junta de Auditores se apliquen cabalmente y le informe al respecto en la parte principal de su
quincuagésimo tercer período de sesiones;

8. Expresa su profunda preocupaciónpor los atrasos y los gastos adicionales que ha entrañado la
finalización del proyecto;

9. Pide al Secretario General que vele por el cumplimiento estricto del Reglamento Financiero y
Reglamentación Financiera Detallada de las Naciones Unidas en las cuestiones relativas al control de los
gastos del proyecto de Sistema Integrado de Información de Gestión, y en particular en relación con los
gastos contractuales, y que se asegure de que se preste un apoyo administrativo adecuado al proyecto de
conformidad con las recomendaciones formuladas por la Junta de Auditores en los párrafos 25 y 27 del
anexo a su informe3;

10. Pide tambiénal Secretario General que determine la responsabilidad que incumbe al contratista
en los cambios en el Sistema Integrado de Información de Gestión a fin de limitar los pagos innecesarios
por parte de la Administración;

11. Pide ademásal Secretario General que encomiende a la Oficina de Servicios de Supervisión
Interna la realización de un análisis detallado de las razones del aumento de los costos del contrato y que
le presente un informe sobre los resultados de dicho análisis antes de que finalice la parte principal de su
quincuagésimo tercer período de sesiones;

12. Pide al Secretario General que disponga la realización de un estudio del Sistema Integrado de
Información de Gestión, orientado hacia el futuro y preparado por expertos independientes, que se ha de
financiar con los recursos disponibles del Departamento de Gestión de la Secretaría, sin afectar al
cumplimiento de su mandato, y que le presente un informe sobre los resultados de dicho estudio, junto
con sus observaciones, por conducto de la Comisión Consultiva, antes de que finalice la parte principal
de su quincuagésimo tercer período de sesiones; la finalidad del estudio independiente será la siguiente:

a) Evaluar el Sistema desde un punto de vista técnico, en lo referente tanto a su diseño como a las
operaciones, teniendo en cuenta las necesidades concretas de las Naciones Unidas;

4 A/49/680, anexo.
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b) Brindar asesoramiento sobre las necesidades operacionales y de conservación a largo plazo del
Sistema en lo tocante al número de funcionarios y sus aptitudes profesionales, la infraestructura y las
comunicaciones;

c) Brindar asesoramiento sobre las posibles estrategias para mejorar el Sistema y optimar la relación
entre las actividades y los gastos de conservación;

13. Pide tambiénal Secretario General que incluya en su décimo informe sobre la marcha de los
trabajos un plan de acción detallado e indique la cuantía definitiva de los recursos necesarios para resolver
todos los problemas pendientes a fin de que el Sistema Integrado de Información de Gestión entre en
pleno funcionamiento, teniendo en cuenta las principales observaciones que figuran en los dos informes
mencionados en los párrafos 11 y 12supra;

14. Pide ademásal Secretario General que reduzca el grado de dependencia del contratista actual
manteniendo las tareas adicionales dentro del límite mínimo necesario para facilitar la aplicación del
proyecto de Sistema Integrado de Información de Gestión en las oficinas situadas fuera de la Sede y que
tome las medidas necesarias para que las tareas adicionales sean realizadas por personal de las Naciones
Unidas o por un contratista seleccionado después de una licitación pública;

15. Exhortaal Secretario General a que, como parte del programa de capacitación en curso que se
ofrece al personal de todos los lugares de destino de que se trata, se asegure de que se incluya un
programa amplio de capacitación sobre el Sistema Integrado de Información de Gestión;

16. Pide al Secretario General que vele por que se asignen funcionarios idóneos y en número
suficiente para la aplicación y el funcionamiento del Sistema Integrado de Información de Gestión en todos
los lugares de destino.

82a. sesión plenaria
31 de marzo de 1998


